

MINISTERIO DEL AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES

PROYECTO DE APOYO A LA PREPARACIÓN DE LA ESTRATEGIA PARA LA REDUCCIÓN DE EMISIONES POR DEFORESTACIÓN Y DEGRADACIÓN FORESTAL (ENDE-REDD+)

**Sesión de trabajo para revisar propuesta de monitoreo de bosques para Nicaragua**

**MINUTA DE SESIÓN DE TRABAJO**

---

I. DATOS GENERALES

Objetivo:

- Revisión de avances de 10 equipos de monitoreo y evaluación del inventario nacional forestal en coordinación MARENA e INAFOR
- Definir una ruta de tiempo que garantice la entrega de los alcances de consultoría de los grupos de monitoreo .

Fecha: 20 de noviembre de 2019

Hora de Inicio: 10:00 Am

Hora de Cierre: 03:15 pm

Lugar: Salón de reuniones de la dirección de proyectos MARENA

Participantes: INAFOR, MARENA

**DESARROLLO**

A la fecha de la presente evaluación de avance de monitoreo y seguimiento al inventario Nacional forestal se considera los siguiente:

- Se ha finalizado el levantamiento de información en campo de **57 unidades de muestreo**, correspondiente al 95 % de lo planificado. Actualmente, se encuentra en ejecución la evaluación de campo en 3 Unidades de muestreo, las cuales finalizan el 30 de noviembre.
- La versión final del informe 1 (productos 1, 2 y 3) será entregada al MARENA el día **06 de Diciembre**. A continuación, se describe el estado de avance de los grupos de monitoreo
  - ✓ 4 grupos han presentado el informe 1, los cuales han sido revisados por INAFOR y entregados al MARENA el 20 de noviembre para su revisión y aprobación.
  - ✓ 4 grupos se encuentran en fase de digitación y preparación del informe.
  - ✓ 1 grupo ha remitido el informe final aprobado por INAFOR y MARENA.
- La versión final del informe 2 (producto 4 y 5) será entregada al MARENA el **13 de Diciembre** por parte de 8 grupos de monitoreo.



Gobierno de Reconciliación  
y Unidad Nacional

*El Pueblo, Presidente!*

40  
2019

Aquí nos ilumina,  
un Sol que no declina  
El Sol que alumbra  
las nuevas victorias

RUBÉN DARÍO

- ✓ En el caso del grupo bajo la coordinación de Braulio Barbeyto, INAFOR realizara un proceso de acompañamiento técnico para garantizar la entrega de informe final en el tiempo definido.
- ✓ 1 grupo ha remitido el informe final aprobado por INAFOR y MARENA

#### ACUERDOS

Se requiere una extensión de plazo hasta el **30 de Diciembre** para la adenda de contratos. Este plazo incluye los tiempos para la gestión financiera de pagos de honorarios.

En el caso del grupo bajo la coordinación de Braulio Barbeyto, INAFOR realizara un proceso de acompañamiento técnico en Puerto Cabezas durante el periodo del 2 al 10 de Diciembre para garantizar la entrega de informe final en el tiempo definido.

INAFOR enviará el 21 de noviembre comunicación de solicitud de adenda de contratos para todos los equipos consultores.

Se acuerda la ruta de trabajo que garantiza la entrega de los informes 1 y 2 por parte de los grupos de monitoreo

#### ANEXOS



¡CRISTIANA, SOCIALISTA, SOLIDARIA!

MINISTERIO DEL AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES  
Km. 12½ Carretera Norte, frente a Corporación de Zonas Francas  
Teléfono 22331112 - 22631994 - 22331916  
[www.marena.gob.ni](http://www.marena.gob.ni)

GRUPO	COORDINADOR DE GRUPO	Levantamiento de campo	Digitación y entrega de base de datos	Informe 1 (productos 1,2,3)	Medidas	Informe 2 (productos 4 y 5)
1	Dary Castilblanco	100%	100%	Recepcionado Revisado por INAFOR	<p>∅ Marena remitirá observaciones el día lunes 25 de noviembre al INAFOR.</p> <p>∅ Fecha de entrega de informe 1 por consultor el 29 de noviembre al INAFOR.</p> <p>∅ 4 de Diciembre remisión final del informe 1 al MARENA.</p>	<p>Fecha de entrega a INAFOR Y MARENA el 29 de Noviembre, Remision de observaciones a consultor el dia 6 de Diciembre y entrega de informe 2 el dia 10 de Diciembre por parte de consultor a INAFOR, el dia 13 de Diciembre se remite a MARENA</p>
2	Raquel Gonzales López	100%	100%	Recepcionado Revisado por INAFOR	<p>∅ Marena remitirá observaciones el día lunes 25 de noviembre al INAFOR.</p> <p>∅ Fecha de entrega de informe 1 por consultor el 29 de noviembre al INAFOR.</p> <p>∅ 4 de Diciembre remisión final del informe 1 al MARENA.</p>	<p>Fecha de entrega a INAFOR Y MARENA el 29 de Noviembre, Remision de observaciones a consultor el dia 6 de Diciembre y entrega de informe 2 el dia 10 de Diciembre por parte de consultor a INAFOR, el dia 13 de</p>



Gobierno de Reconciliación  
y Unidad Nacional

*El Pueblo, Presidente!*

40  
2019

Aquí nos ilumina,  
un Sol que no declina  
El Sol que alumbra  
las nuevas victorias

RUBÉN DARÍO

						Diciembre se remite a MARENA
3	<b>Oscar William Martínez G.</b>	100%	100%	Recepcionado Revisado por INAFOR	<p>∅ Marena remitirá observaciones el día lunes 25 de noviembre al INAFOR.</p> <p>∅ Fecha de entrega de informe 1 por consultor el 29 de noviembre al INAFOR.</p> <p>∅ 4 de Diciembre remisión final del informe 1 al MARENA.</p>	Fecha de entrega a INAFOR Y MARENA el 29 de Noviembre, Remision de observaciones a consultor el dia 6 de Diciembre y entrega de informe 2 el dia 10 de Diciembre por parte de consultor a INAFOR, el dia 13 de Diciembre se remite a MARENA
4	<b>Yajaira Vanessa Rodas</b>	100%	50%	Pendiente de entrega	<p>Fecha de entrega 25 de Noviembre remitido a INAFOR y MARENA para revision. Devolucion de informes 1 el dia 29 noviembre a consultor.</p> <p>4 de Diciembre entrega de informe 1 al INAFOR y remision a MARENA el 6 de Diciembre.</p>	Fecha de entrega a INAFOR Y MARENA el 29 de Noviembre, Remision de observaciones a consultor el dia 6 de Diciembre y entrega de informe 2 el dia 10 de Diciembre por parte de consultor a INAFOR, el dia 13 de



Gobierno de Reconciliación  
y Unidad Nacional

*El Pueblo, Presidente!*

40  
2019

Aquí nos ilumina,  
un Sol que no declina  
El Sol que alumbra  
las nuevas victorias

RUBÉN DARÍO

						Diciembre se remite a MARENA
5	<b>Fidel Abraham Lanuza P.</b>	100%	100%	Recepcionado Revisado y aprobado por INAFOR		Recepcionado Revisado y aprobado por INAFOR
6	<b>Saúl Enrique Sanders Jarquin</b>	100%	50%	Pendiente de entrega	Fecha de entrega 25 de Noviembre remitido a INAFOR y MARENA para revision. Devolucion de informes 1 el dia 29 noviembre a consultor. 4 de Diciembre entrega de informe 1 al INAFOR y remision a MARENA el 6 de Diciembre.	Fecha de entrega a INAFOR Y MARENA el 29 de Noviembre, Remision de observaciones a consultor el dia 6 de Diciembre y entrega de informe 2 el dia 10 de Diciembre por parte de consultor a INAFOR, el dia 13 de Diciembre se remite a MARENA
7	<b>Juan Rafael Trujillo Aguinaga</b>	100%	50%	Pendiente de entrega	Fecha de entrega 25 de Noviembre remitido a INAFOR y MARENA para revision. Devolucion	Fecha de entrega a INAFOR Y MARENA el 29 de Noviembre, Remision de obser-



Gobierno de Reconciliación  
y Unidad Nacional

*El Pueblo, Presidente!*

40  
2019

Aquí nos ilumina,  
un Sol que no declina  
El Sol que alumbra  
las nuevas victorias

RUBÉN DARÍO

					de informes 1 el día 29 noviembre a consultor. 4 de Diciembre entrega de informe 1 al INAFOR y remision a MARENA el 6 de Diciembre.	vaciones a consultar el día 6 de Diciembre y entrega de informe 2 el día 10 de Diciembre por parte de consultor a INAFOR, el día 13 de Diciembre se remite a MARENA
8	<b>Braulio Emilio Barbeyto R.</b>	50%	0%	30 de Noviembre finaliza fase de campo, 6 de Diciembre entrega base de datos	El INAFOR realizara acompañamiento tecnico a este equipo de monitoreo para garantizar la entrega de los informes 1 dentro del periodo definido para los restantes equipos de monitoreo.	El INAFOR realizara acompañamiento tecnico a este equipo de monitoreo para garantizar la entrega de los informes 2 dentro del periodo definido para los restantes equipos de monitoreo.
9	<b>Pedro Leonardo Matute R.</b>	100%	100%	Recepcionado Revisado por INAFOR	Ø Marena remitirá observaciones el día lunes 25 de noviembre al INAFOR. Ø Fecha de entrega de informe 1 por consultor el 29 de noviembre al INAFOR. Ø 4 de Diciembre remi-	Fecha de entrega a INAFOR Y MARENA el 29 de Noviembre, Remision de observaciones a consultor el día 6 de Diciembre y entrega de informe 2 el día 10 de Diciembre por



Gobierno de Reconciliación  
y Unidad Nacional

*El Pueblo, Presidente!*

40  
2019

Aquí nos ilumina,  
un Sol que no declina  
El Sol que alumbra  
las nuevas victorias

RUBÉN DARÍO

					sión final del informe 1 al MARENA.	parte de consultor a INAFOR, el día 13 de Diciembre se remite a MARENA
10	<b>Samuel Bench Taylor</b>	100%	50%	Pendiente de entrega	Fecha de entrega 25 de Noviembre remitido a INAFOR y MARENA para revision. Devolucion de informes 1 el día 29 noviembre a consultor. 4 de Diciembre entrega de informe 1 al INAFOR y remision a MARENA el 6 de Diciembre.	Fecha de entrega a INAFOR Y MARENA el 29 de Noviembre, Remision de observaciones a consultor el día 6 de Diciembre y entrega de informe 2 el día 10 de Diciembre por parte de consultor a INAFOR, el día 13 de Diciembre se remite a MARENA



**¡CRISTIANA, SOCIALISTA, SOLIDARIA!**

MINISTERIO DEL AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES  
Km.12½ Carretera Norte, frente a Corporación de Zonas Francas  
Teléfono 22331112 - 22631994 - 22331916  
[www.marena.gob.ni](http://www.marena.gob.ni)